

**П Л А Н**  
первоочередных мероприятий (дорожная карта)  
по созданию и функционированию центра образования  
естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»  
при МКОУ «Ахтынская ООШ.»

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ руководителя о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Август
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ руководителя	Август
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	июль
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн проект	июнь
5	Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования	Проект зонирования	июнь
6	1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;	Приказ руководителя школы об утверждении штатного расписания	Август-сентябрь
7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Июль-август
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		Август
9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет руководителя	Август
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ руководителя о зачислении	сентябрь
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет руководителя	Ежемесячно